

[特集]

土木プロジェクトの リスクマネジメント

北朝鮮の核保有もリスクだが、
賞味期限を2日過ぎた塩辛もリスクである。

国家的、国際的なものからごく身近で個人的なことまで、
リスクの規模はさまざまであるが、そこにリスクがあれば、
マネジメントする手法が存在する。

もちろん「土木プロジェクト」においても
数多くのリスクが存在するし、それに対応するマネジメントも存在する。

「土木プロジェクト」を円滑に進めるには、
技術的な能力とだけでなく、リスクをコントロールしながら、
プロジェクトを円滑に進める能力が必要なのである。

ステークホルダーが非常に多い
土木プロジェクトのリスクマネジメントについて、
まずはお互いのリスクを知ることが必要ではないだろうか。